Reporte del Sprint

Proyecto: Alfa HU-09
Sprint 2
Objetivo: Gestionar perfiles y reportes
Fechas: 01/09/2026 al 14/09/2026
Estado: Finalizado
Generado: 01/11/2026 20:33

Historias

Historia	Estado	Story Points	Horas estimadas	Horas reales
Login	Hecho	5	10	11
Tablero	Hecho	3	6	6
Perfil	Hecho	2	Sin estimar	4
Reportes	En progreso – volvió al Backlog	8	12	3

3 de 4 historias completadas (75,00 %)

Estimaciones

18 Story Points planificados y 10 completados
28 horas estimadas en total (1 historia sin horas estimadas)

Esfuerzo registrado

24 horas registradas en total
Ana (demo HU-09): 17 h
Beto (demo HU-09): 7 h

Métricas

Velocidad: 10 Story Points
Desviación de esfuerzo: +6,25 %
Cálculo parcial: basado en 2 de 3 historias

Defectos

Descripción	Severidad	Estado	Historia	Resuelto en
El login no valida la contraseña	Alta	Resuelto	Login	Sprint 2
La foto de perfil no se guarda	Media	Abierto	Perfil	—

2 defectos detectados y 1 resuelto en este Sprint