# Reporte del proyecto

## Reporte parcial: hay un Sprint en curso

Proyecto: Alfa HU-09
Fechas: 18/08/2026 al 30/11/2026
Estado: En curso
Integrantes: Ana (demo HU-09), Beto (demo HU-09)
Generado: 01/11/2026 20:34

### Avance

| Estado | Historias |
|---|---|
| Pendiente | 1 |
| En Sprint | 1 |
| En progreso | 1 |
| Hecho | 4 |

4 de 7 historias completadas (57,14 %)

### Sprints

| Sprint | Estado | Historias | Story Points | Velocidad | Desviación | Defectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | Finalizado | 1 de 1 | 3 de 3 | 3 | 0,00 % | 0 detectados y 0 resueltos |
| Sprint 2 | Finalizado | 3 de 4 | 10 de 18 | 10 | +6,25 % (cálculo parcial) | 2 detectados y 1 resuelto |
| Sprint 3 | En curso: se calcula al cerrar el Sprint | — | — | — | — | — |

Velocidad acumulada: 13 Story Points
Promedio: 6,50 Story Points por Sprint

### Esfuerzo registrado

38 horas estimadas en total (2 historias sin horas estimadas)
30 horas registradas en total
Ana (demo HU-09): 23 h
Beto (demo HU-09): 7 h

### Defectos

3 defectos registrados: 2 abiertos y 1 resuelto

| Descripción | Severidad | Historia | Detectado en |
|---|---|---|---|
| La foto de perfil no se guarda | Media | Perfil | Sprint 2 |
| El PDF sale en blanco | Crítica | Exportar | Sprint 3 |