Reporte del Sprint

Proyecto: Alfa HU-09
Sprint 3
Objetivo: Exportar e informar
Fechas: 15/09/2026 al 28/09/2026
Estado: Finalizado
Generado: 01/11/2026 20:42

Historias

Historia	Estado	Story Points	Horas estimadas	Horas reales
Exportar	En progreso – volvió al Backlog	5	6	2
Ayuda	En Sprint – volvió al Backlog	Sin estimar	Sin estimar	0

0 de 2 historias completadas (0,00 %)

Estimaciones

5 Story Points planificados y 0 completados
6 horas estimadas en total (1 historia sin horas estimadas)

Esfuerzo registrado

2 horas registradas en total
Ana (demo HU-09): 2 h

Métricas

Velocidad: 0 Story Points
Desviación de esfuerzo: No disponible

Defectos

Descripción	Severidad	Estado	Historia	Resuelto en
El PDF sale en blanco	Crítica	Abierto	Exportar	—

1 defecto detectado y 0 resueltos en este Sprint